

**MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE  
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS**

\*\*\*\*\*

**SECRETARIAT GENERAL**

\*\*\*\*\*

**MECANISME DE REFINANCEMENT DES  
SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES**

\*\*\*\*\*

**Cellule Technique de Coordination**



**REPUBLIQUE DU MALI**  
**Un Peuple – Un But – Une Foi**

## **RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE**

**CONVENTION DE GESTION DES RESSOURCES DEDIEES AU  
REFINANCEMENT DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES (SFD) DANS  
LE CADRE DU PROJET DE FINANCEMENT INCLUSIF DES FILIERES  
AGRICOLES (PROJET INCLUSIF) ET DES FONDS MEREF-SFD**

**Janvier - Mars 2021**

## TABLE DES MATIERES

RAPPORT D'EXECUTION TECHNIQUE .....	1
SIGLES ET ABREVIATIONS .....	3
I. INTRODUCTION.....	4
II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU PTBA 2021 .....	5
2.1. Activités de coordination technique .....	5
2.2. Activités opérationnelles réalisées.....	6
2.2.1. Unité d' Assistance technique .....	6
2.2.2. Unité d' Investissement.....	6
2.2.2.1. Opérations de refinancement (Dépôts à termes) réalisées.....	6
2.2.2.1.1. Opérations sur le guichet refinancement classique des SFD.....	6
2.2.2.1.2. Opérations sur le guichet des facilités financières .....	12
2.2.2.2. Assistance aux SFD dans les processus d'investissement.....	13
2.3. Recherche et développement de partenariat.....	14
2.4. Formations .....	14
<b>2.5. Participation aux événements saillants dans le secteur .....</b>	<b>15</b>
III. Conclusion.....	15

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>AGR</b>	Activité Génératrice de Revenu
<b>APSF</b> /MALI	Association professionnelle des SFD
<b>CVECA</b>	Caisse villageoise d'épargne et de crédit autogérée
<b>DAT</b>	Dépôt à terme
<b>MICPI</b>	Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements
<b>OP</b>	Organisations professionnelles
<b>PMEA</b>	Petite et moyenne entreprise agricole
<b>PTBA</b>	Programme de travail et budget annuels
<b>PTF</b>	Partenaire technique et financier
<b>SFD</b>	Système financier décentralisé
<b>SUBV.</b>	Subventions

## I. INTRODUCTION

Le Mécanisme de Refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés (MEREFSFD) a été créé auprès du Ministère en charge de la promotion de la Microfinance suivant le Décret N°2018-0570/PM-RM du 16 Juillet 2018. Il a pour mission principale de mettre à la disposition des SFD des lignes de financement couplées à de l'assistance technique afin d'augmenter leur capacité à financer de façon durable les activités des SFD, en particulier en milieu rural.

Le Cadre Institutionnel du MEREFSFD prévoit la mise en place de trois organes (Cf. Article 8 du Décret)

- i) Le Comité d'Orientation (13 membres suivant l'article 10 du Décret dont deux PTFs sur les trois qui investissent dans le MEREFSFD), présidé par le ministre en charge de la promotion de la microfinance ;
- ii) Le Comité d'Audit (3 membres suivant l'article 18 du Décret) présidé par le représentant du ministre chargé des finances
- iii) La Cellule Technique de Coordination (article 18 du Décret) à laquelle est rattachée une Commission de Sélection (article 34) qui l'appuie dans les processus. L'article dit membres est muet sur la présidence.

Le Comité d'orientation s'est tenu le 04 mars 2021 et a pu examiner et approuver des documents importants ainsi qu'il suit :

- 1) Examen et adoption du Projet de Compte Rendu de la 2ème Session Ordinaire du Comité d'Orientation du 06 mars 2020 ;
- 2) Etat des recommandations de la dernière session du Comité d'Orientation du MEREFSFD ;
- 3) Examen et adoption du rapport d'activité et financier 2020 ;
- 4) Examen et approbation du 1er rapport de présentation des états financiers et rapports financiers 2019/2020 du Comité d'Audit du MEREFSFD ;
- 5) Examen et approbation du Programme de Travail et Budget Annuel 2021 - PTBA-2021 ;
- 6) Divers.

Ce premier rapport trimestriel 2021 rend compte des activités techniques réalisées par le MEREFSFD, entre le 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Il est structuré comme suit :

- 1) Introduction
- 2) Etat de mise en œuvre technique du PTBA 2021
- 3) Annexes.

## II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE DU PTBA 2021

### 2.1. Activités de coordination technique

Au-delà de la participation du Coordinateur du MEREFSFD et ses collègues, selon les cas, aux réunions de cabinet et autres rencontres techniques internes du Ministère, ainsi que des rencontres hebdomadaires de suivi et d'appui de la mise en œuvre du PTBA 2021, la Cellule de Coordination Technique du MEREFSFD a réalisé plusieurs activités au cours de la période.

#### 2.1.1. Coordination de la préparation des réunions statutaires des instances

Conformément à ses textes le Comité d'Audit doit siéger sur les Etats financiers du MEREFSFD afin de présenter un rapport au Comité d'orientation.

La coordination, avec l'appui du cabinet d'audit, a accompagné le Comité d'audit dans l'organisation et la tenue de sa session.

La Coordination a également préparé le Comité d'Orientation qui adopte les rapports de fin d'exercice couru ainsi que le PTBA pour le nouvel exercice.

#### 2.1.2. Organisation du premier Comité d'Audit

Conformément aux textes, les trois (3) membres du Comité d'Audit sont les représentants du Ministère chargé des Finances, qui préside, du ministère de l'Agriculture et des PTFs<sup>1</sup>.

Le premier Comité d'audit s'est tenu le 18 février 2021 dans la salle de réunion du MEREFSFD et les membres ont pu analyser les documents suivants :

- 1) Les rapports financiers 2019 et 2020 ;
- 2) Les états financiers 2019 et 2020.

Le Comité a produit son rapport avec des recommandations qui ont été adressés au Comité d'orientation pour approbation conformément aux textes.

#### 2.1.3. Organisation du premier Comité d'orientation 2021

La première session ordinaire des membres du Comité d'Orientation s'est tenue le 04 mars 2021 sous la présidence du ministre de l'Industrie, du Commerce et la Promotion des Investissements (MICPI).

Au terme de la session les documents suivants ont été adoptés avec certaines recommandations.

- 1) Le projet de Compte Rendu de la 2ème session Ordinaire du Comité d'Orientation du 06 mars 2020 ;
- 2) le rapport d'activité et financier 2020 ;
- 3) le 1er rapport de présentation des états financiers et rapports financiers 2019/2020 du Comité d'Audit du MEREFSFD ;
- 4) le Programme de Travail et le Budget Annuel 2021 (PTBA-2021).

---

<sup>1</sup> Article 20 du décret 0570 du 16 juillet 2018 fixant le cadre institutionnel du MEREFSFD.

#### 2.1.4. Atelier de planification opérationnel de la mise en œuvre des recommandations du Comité d'orientation et du Comité d'audit.

L'ensemble de l'équipe de la Cellule de coordination technique a participé un atelier interne d'appropriation et de planification de la mise en œuvre des recommandations du comité d'Orientation et du Comité d'Audit.

Un tableau de bord qui sera suivi hebdomadairement a été élaboré au terme de l'atelier.

### 2.2. Activités opérationnelles réalisées

#### 2.2.1. Unité d'Assistance technique

Accompagner les institutions de microfinance à diversifier leurs services et à s'adapter aux besoins des populations est un facteur-clé de réussite et pour les SFD et pour le MEREF-SFD.

##### 2.2.1.1. Missions d'assistance et de supervision

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement des SFD ayant fait l'objet de diagnostic organisationnel, financier et comptable, en 2020, et conformément au PTBA 2021 les SFD CAMEC Nationale, Union KONDO JIGIMA et SINSISO ont été accompagnés à travers des missions d'appui et des formations.

##### 2.2.1.2. Assistance technique international

Le mandat de l'assistant technique international mis à la disposition du MEREF-SFD par la Coopération danoise (**DANIDA**) continue à distance. Pour la période, les échanges ont continué avec la **KfW** pour l'accompagnement du processus d'évaluation du statut du MEREF-SFD conformément aux recommandations du Comité d'Orientation.

Il est attendu que KfW engage un cabinet international et l'assistant technique international du MEREF-SFD, dont le mandat sous DANIDA prendra fin en juin 2021.

#### 2.2.2. Unité d'Investissement

##### 2.2.2.1. Opérations de refinancement (Dépôts à termes) réalisées

Le MEREF-SFD intervient actuellement avec deux lignes de refinancement, à savoir les ressources héritées du PMR/FCIP, dont l'opérateur financier est Mali Créances SA et des ressources affectées du projet Inclusif pour le financement des OPA, des jeunes ruraux, des PME et AGR via les SFD partenaires.

##### 2.2.2.1.1. Opérations sur le guichet refinancement classique des SFD

**Tableau N° 01 : Situation des fonds de refinancement au 31/03/2021 (en FCFA) au niveau du sous-guichet 1 fonds INCLUSIF.**

Fonds	Montant Total Fonds	Affectation des fonds		Fonds prêtables	Encours DAT	Soldes Disponibles
		Frais de Gestion	Provision pour impayés			
1er décaissement	2 000 000 000	90 000 000	-	1 910 000 000	1 909 879 150	120 850
2e décaissement	3 000 000 000	135 000 000	-	2 865 000 000	640 000 000	2 225 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>-</b>	<b>4 775 000 000</b>	<b>2 549 879 150</b>	<b>2 225 120 850</b>

*Au total, sur le fonds Inclusif, 11 SFD ont demandé des refinancements au niveau de ce guichet pour un montant total de 2 549 879 150 FCFA .*

**Tableau N° 02 : Récapitulatif des DAT (fonds INCLUSIF) mis en place au niveau du « guichet refinancement des SFD partenaires » d’Inclusif du 01/07/2020 au 31/12/2020 sur le 1<sup>er</sup> décaissement.**

N° Ordre	SFD	Nbre DAT	Montant DAT (en FCFA)	Échéances
1	NYESIGISO	1	362 296 150	05/2021
2	BEREBEN	1	200 000 000	05/2021
3	RMCR	1	300 000 000	05/2021
4	CVECA KITA	1	150 000 000	05/2021
5	BENSO JAMANUN	1	50 000 000	06/2021
6	CVECA KITA	1	110 000 000	06/2021
7	SORO YIRIWASO	1	112 583 000	06/2021
8	CVECA ON	1	300 000 000	07/2021
9	PIYELI	1	150 000 000	07/2021
10	CVECA PAYS DOGON	1	100 000 000	07/2021
11	CAECE JIGISEME	1	75 000 000	11/2021
	<b>TOTAUX</b>	<b>11</b>	<b>1 909 879 150</b>	

*Les ressources nettes prêtables sur le premier décaissement de 2 000 000 000 FCFA, soit 1910 000 000 FCFA ont été tirées à 100 % par les SFD.*

**Ces fonds ont été utilisés par les bénéficiaires pour le financement des activités suivantes :**

1. Achat d'intrants agricoles, d'équipements agricoles et maraîchage/agrumiculture : 739 808 167,50 FCFA soit 39 % du montant total de crédits distribués ;
2. Petit commerce et autres AGR : 254 117 065,00 FCFA soit 13 % du montant total de crédits distribués ;
3. Embouche, Aviculture et Artisanat : 273 217 530,00 FCFA soit 14 % du montant total de crédits distribués ;
4. Crédit Solidaire : 505 006 772 FCFA soit 26 % du montant total de crédits distribués ;
5. Warrantage : 137 729 615,00 FCFA soit 5 % du montant total de crédits distribués.

**Tableau N° 03 : Récapitulatif des DAT (fonds INCLUSIF) mis en place au niveau du « guichet refinancement des SFD partenaires » d’Inclusif du 01/01/2021 au 31/03/2021 sur le 2<sup>e</sup> décaissement.**

N° Ordre	SFD	Nbre DAT	Montant DAT (en FCFA)	Échéances
1	NYESIGISO	1	570 000 000	11/2021
2	PIYELI	1	70 000 000	12/2021
	<b>TOTAUX</b>	<b>2</b>	<b>640 000 000</b>	

*A noter que le solde important du 2<sup>e</sup> versement est dû à la faiblesse des demandes adressées à ce guichet pour la période par les SFD partenaires, ainsi qu'au faible rythme de demande des groupes cibles destinataires du fonds.*

*Le peu d'opération de refinancement sur cette tranche a servi à financer les activités ci-après :*

- 1) *Achat d'intrants agricoles, d'équipements agricoles et maraîchage/agrumiculture : 236 800 000 FCFA soit 37 % du montant total de crédits distribués ;*
- 2) *Petit commerce et autres AGR : 108 800 000 FCFA soit 17 % du montant total de crédits distribués ;*
- 3) *Embouche, Aviculture et Artisanat : 96 000 000 FCFA soit 15 % du montant total de crédits distribués ;*
- 4) *Crédit Solidaire : 160 000 000 FCFA soit 25 % du montant total de crédits distribués ;*
- 5) *Warrantage : 38 400 000 FCFA soit 6 % du montant total de crédits distribués*

**Tableau N° 04 : Encours DAT au 31/03/2021 (en FCFA) sur les fonds du projet INCLUSIF**

SFD	DAT	Montant	Date de début	Clôture
NYESIGISO	DAT 1	362 296 150	06/07/2020	06/05/2021
	DAT 2	570 000 000	20/01/2021	20/11/2021
SS TOTAL		932 296 150		
SORO YIRIWASO	DAT 1	112 583 000	17/08/2020	17/06/2021
SS TOTAL		112 583 000		
PIYELI	DAT 1	150 000 000	05/09/2020	05/07/2021
	DAT 2	70 000 000	08/02/2021	08/12/2021
SS TOTAL		220 000 000		
Association SINISIGI	DAT 1	150 000 000	16/07/2020	16/05/2021
	DAT 2	110 000 000	17/08/2020	17/06/2021
SS TOTAL		260 000 000		
CVECA ON	DAT 1	300 000 000	05/09/2020	05/07/2021
SS TOTAL		300 000 000		
BENSO JAMANUN	DAT 1	50 000 000	17/08/2020	17/06/2021
SS TOTAL		50 000 000		
RMCR	DAT 1	300 000 000	06/07/2020	06/05/2021
SS TOTAL		300 000 000		
BEREBEN	DAT 1	200 000 000	06/07/2020	06/05/2021
SS TOTAL		200 000 000		
GIE GUINEDOU	DAT 1	100 000 000	05/09/2020	05/07/2021
SS TOTAL		100 000 000		
CAECE JIGISEME	DAT 1	75 000 000	04/01/2021	04/11/2021
SS TOTAL		75 000 000		
TOTAL GLOBAL		2 549 879 150		

***Il faut noter que les premières échéances du premier cycle de DAT arriveront en début du mois de mai prochain.***



**Ces fonds ont été utilisés par les bénéficiaires pour le financement des activités suivantes :**

- 1) Achat d'intrants agricoles, d'équipements agricoles et maraîchage/agrumiculture : 976 608 167,5 FCFA soit 38 % du montant total de crédits distribués ;
- 2) Petit commerce et autres AGR : 362 917 065 FCFA soit 14 % du montant total de crédits distribués ;
- 3) Embouche, Aviculture et Artisanat : 369 217 530 FCFA soit 14 % du montant total de crédits distribués ;
- 4) Crédit Solidaire : 665 006 772 FCFA soit 26 % du montant total de crédits distribués ;
- 5) Warrantage : 176 129 615 FCFA soit 7 % du montant total de crédits distribués.

**Tableau N° 05 : Situation des fonds de refinancement au 31/03/2021 (en FCFA) au niveau du fonds MEREFSFD.**

Fonds	Montant Total Fonds	Affectation des fonds		Fonds prêtables	Encours DAT	Soldes Disponibles
		Frais de Gestion	Provision pour impayés			
MEREFSFD	4 426 045 735	0	237 700 000	4 188 345 735	3 114 667 000	1 073 678 735
<b>TOTAL</b>	<b>4 426 045 735</b>	<b>0</b>	<b>237 700 000</b>	<b>4 188 345 735</b>	<b>3 114 667 000</b>	<b>1 073 678 735</b>

*Le Solde disponible en cette fin de période correspond au remboursement de DAT effectués à fin mars. A noter que les DAT remboursés sont automatiquement renouvelés, après constat de bonne fin des contrats avec les SFD concernés.*

**Tableau N° 06 : Récapitulatif des DAT mis en place au sein des SFD partenaires du 01/01/2021 au 31/03/2021 sur la ligne MEREFSFD**


N° Ordre	SFD	Nbre DAT	Montant DAT (en FCFA)	Échéances
1	Association SINISIGI	1	30 000 000	11/2021
2	PIYELI	1	75 000 000	12/2021
3	CVECA ON	1	500 000 000	01/2022
	<b>TOTAUX</b>	<b>3</b>	<b>605 000 000</b>	

*Trois (3) renouvellements de DAT ont été effectués au cours de la période après constat de bonne fin des contrats avec les SFD concernés.*

**Ces fonds ont été utilisés par les bénéficiaires pour le financement des activités suivantes :**

1. Achat d'intrants agricoles, d'équipements agricoles et maraîchage/agrumiculture : 380 282 000,00 FCFA soit 63 % du montant total de crédits distribués ;
2. Petit commerce et autres AGR : 135 078 000 FCFA soit 22 % du montant total de crédits distribués ;
3. Embouche, Aviculture et Artisanat : 41 750 000,00 FCFA soit 7 % du montant total de crédits distribués ;

5. Warrantage : 47 890 000,00 FCFA soit 8 % du montant total de crédits distribués.



**Tableau N° 07 : Encours DAT au 31/03/2021 (en FCFA) sur les fonds MEREF-SFD**

SFD	Prog	DAT	Montant	Date de début	Clôture
CVECA ON	MEREF-SFD	DAT 1	106 667 000	12/08/2020	12/06/2021
	MEREF-SFD	DAT 2	150 000 000	22/12/2020	22/10/2021
	MEREF-SFD	DAT 3	500 000 000	22/03/2021	22/01/2022
<b>SS TOTAL</b>			<b>756 667 000</b>		
SORO YIRIWASO	PAPAM	DAT 4	350 000 000	18/05/2020	18/03/2021
	AFIRMA	DAT 6	200 000 000		
	FONDS ADDITIONNEL	DAT 6	148 000 000	10/06/2020	10/04/2021
	FCIP	DAT 7	200 000 000	23/06/2020	23/04/2021
	MEREF-SFD	DAT 1	50 000 000	17/07/2020	17/05/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>948 000 000</b>		
PIYELI	AFIRMA	DAT 13	20 000 000	12/06/2020	12/04/2021
	PAPAM	DAT 2	150 000 000	15/07/2020	15/05/2021
	MEREF-SFD	DAT 1	50 000 000	23/07/2020	23/05/2021
	MEREF-SFD	DAT 2	50 000 000	30/09/2020	30/07/2021
	MEREF-SFD	DAT 3	50 000 000	07/12/2020	07/10/2021
	MEREF-SFD	DAT 4	75 000 000	25/02/2021	25/12/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>395 000 000</b>		
CVECA KITA	MEREF-SFD	DAT 1	100 000 000	17/11/2020	17/09/2021
	MEREF-SFD	DAT 2	30 000 000	14/01/2021	14/11/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>130 000 000</b>		
NYESIGISO	FCIP	DAT 1	200 000 000	09/03/2020	09/01/2021
	MEREF-SFD	DAT 1	150 000 000	07/12/2020	07/10/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>350 000 000</b>		
BENSO JAMANUN	MEREF-SFD	DAT 1	50 000 000	12/08/2020	12/06/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>50 000 000</b>		
RMCR	MEREF-SFD	DAT 1	200 000 000	07/07/2020	07/05/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>200 000 000</b>		
YIRIWATON de Kayes	AFIRMA	DAT 4	30 000 000	08/06/2020	08/04/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>30 000 000</b>		
DANISANDJI	MEREF-SFD	DAT 1	50 000 000	17/11/2020	17/09/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>50 000 000</b>		
CAECE JIGISEME	MEREF-SFD	DAT 1	300 000 000	17/11/2020	17/11/2021
<b>SS TOTAL</b>			<b>300 000 000</b>		
<b>TOTAL GLOBAL</b>			<b>3 209 667 000</b>		

L'encours total auprès des SFD partenaires du MEREF-SFD se chiffre à **FCFA 3 209 667 000** au 31/03/2021 pour **dix (10) SFD** avec **vingt (22)** mises en place.

Ces fonds ont été utilisés par les bénéficiaires pour le financement des activités suivantes :

1. Achat d'intrants agricoles, d'équipements agricoles et maraîchage/agriculture : 1 719 942 800,00 FCFA soit 54 % du montant total de crédits distribués ;
2. Petit commerce et autres AGR : 371 472 979,00 FCFA soit 12 % du montant total de crédits distribués ;
3. Embouche, Aviculture et Artisanat : 596 403 218,00 FCFA soit 19 % du montant total de crédits distribués ;
4. Crédit Solidaire : 483 966 503,00 FCFA soit 15 % du montant total de crédits distribués ;
5. Warrantage : 37 881 500,00 FCFA soit 1 % du montant total de crédits distribués.

#### 2.2.2.1.2. Opérations sur le guichet des facilités financières

**Tableau N° 08 : Situation des mises en place de fonds de subvention au 31/03/2021 (en FCFA) au niveau du sous-guichet 2 fonds INCLUSIF « facilités financières ».**


Fonds	Montant Total Fonds	Affectation des fonds		Subventions disponibles	Subventions accordées	Soldes Disponibles
		Frais de Gestion	Provision pour impayés			
1er décaissement	2 500 000 000	112 500 000	0	2 387 500 000	1 740 604 411	646 895 589
<b>TOTAL</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>112 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 387 500 000</b>	<b>1 740 604 411</b>	<b>646 895 589</b>

Les facilités financières ont été tirées par les SFD au profit des bénéficiaires pour près de 72,90 %.

**Tableau N° 09 : Récapitulatif des DAT (fonds INCLUSIF) mis en place au niveau du « guichet facilités financières-financement plans d'affaires » d'Inclusif du 01/07/2020 au 31/03/2021**

N° Ordre	SFD	Nbre subv	Montant DAT (en FCFA)
1	CAECE JIGISEME	1	27 751 400
2	SORO YIRIWASO	1	93 539 064
3	CVECA ON/Ségou	1	23 967 000
4	NYESIGISO	1	77 409 034
5	PIYELI	1	10 932 200
6	NAYRAL/NEF	1	60 623 438
	<b>TOTAUX</b>	<b>6</b>	<b>294 222 136</b>


Six (6) SFD ont tiré 294 222 136 FCFA pour financer les plans d'affaires des 13 OP dans les secteurs suivants :



**Tableau N° 10 : Récapitulatif des subventions (fonds INCLUSIF) mises en place au niveau du « guichet facilités financières pour le financement des projets économiques des jeunes FIER» (01/07/2020 au 31/03/2021)**

N° Ordre	SFD	Nbre subv	Montant DAT (en FCFA)
1	CAECE JIGISEME	3	537 298 905
2	RMCR	3	445 975 710
3	KAFO JIGINEW	2	189 451 455
4	CVECA ON	1	11 121 900
5	Association SINISIGI	1	48 281 400
6	NYESIGISO	1	214 252 905
	<b>TOTAUX</b>	<b>11</b>	<b>1 446 382 275</b>

Six (6) SFD ont tiré 1 446 382 275 FCFA pour financer 3 138 plans d'affaires de jeunes ruraux FIER, dont 3 038 AGR et 100 MER, dans les secteurs suivants :



#### 2.2.2.2. Assistance aux SFD dans les processus d'investissement

Le MEREF-SFD propose des placements sous forme de dépôt à court et moyen termes, n'excédant pas 12 mois, aux SFD afin de leur permettre de remplir leur mission d'accompagnement des populations à faibles revenus en milieu rural.

Suite aux recommandations de la supervision du FIDA relatives à l'opérationnalisation de la fenêtre de refinancement à moyen terme, le MEREF SFD envisage de faire des mises en place des ressources prêtables aux SFD pour une durée excédant les 12 mois.

Au cours de la période, l'unité a reçu les demandes de refinancement des SFD partenaires sur la composante B du Projet INCLUSIF.

Sur la période, deux (02) mises en place effectuées auprès de deux (02) SFD pour le pour le compte du Projet INCLUSIF.

Pour le compte des lignes de refinancement du MEREF-SFD, trois (03) mises en place de DAT pour trois (03) SFD ont été exécuté. Le principe consiste à ne pas sur endetter les SFD au risque de détériorer leurs portefeuilles et de compromettre les activités des investissements du MEREF-SFD.

Quant au suivi des investissements, l'Unité dispose désormais d'un outil qui facilitera son intervention sur le terrain, à la fois au niveau des SFD refinancés et des bénéficiaires des fonds alloués.

Cet outil de suivi sera partagé avec les SFD au cours du prochain trimestre avant d'être mis en application pour une meilleure utilisation.

### **2.3. Recherche et développement de partenariat**

Les rencontres effectuées par l'équipe du MEREF-SFD avec les partenaires visent à instaurer un cadre de partenariat dynamique entre le MEREF-SFD et les intervenants dans le secteur de la microfinance à l'effet de mieux poursuivre ses objectifs d'inclusion financière et de contribuer efficacement dans le développement de la microfinance au Mali.

C'est dans ce cadre que les structures suivantes ont été rencontrées au cours de la période.

#### **➤ La Direction nationale des PME**

Une équipe conduite par le directeur national des PME a été rencontrée au siège du MEREF-SFD.

Au terme des échanges, il a été convenu d'élaborer une convention de collaboration entre les deux structures pour agir en synergie en faveur de l'accompagnement technique et l'accès au financement des PME, surtout celles en milieu rural que le MEREF-SFD cible particulièrement.

#### **➤ L'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré (UMOCI)**

La rencontre qui s'est tenue dans la salle de réunion du MICPI avec le Coordinateur de l'UMOCI, en présence du Coordinateur du CPA portait sur la faisabilité de l'accès au financement des acteurs des quatre (4) filières appuyées par l'UMOCI (karité, gomme arabique, sésame et manque).

Une convention axée sur la mise en place d'une ressource affectée au niveau du MEREF-SFD en vue d'ouvrir un guichet spécifique de refinancement des SFD a été envisagée entre les deux structures.

#### **➤ Agri Vision Sahel**

Le Coordinateur d'Agri Vision Sahel, nouvel dénomination d'Agri Profocus et ses collègues sont venus présenter leur réseau et les propositions d'axes de partenariat avec le MEREF-SFD.

Les réflexions sont lancées pour un partenariat concernant le management des coopératives agricole et leur accès au financement.

### **2.4. Formations**

L'équipe technique du MEREF-SFD a organisé en son siège, une formation en quatre sessions virtuelles sur l'outil de suivi des refinancements qu'il a fait développer par un consultant international pour le suivi des refinancements des SFD et l'utilisation des fonds par les bénéficiaires à la base.

Cet outil est une application Excel qui sera un support important au rapportage des informations liées aux refinancements accordés aux SFD.

Les chargés d'investissement et d'assistance technique ainsi que le département des finances ont été formés sur le logiciel SAARI Sage Comptabilité 100 pour le compte des activités à réaliser dans le PTBA 2021.

Le Coordinateur et la Chargée d'investissement ont participé à trois (3) jours de formation du Centre du commerce international (CCI/ITC) sur les Sources de financements pour les PME dans le cadre du projet WACOMP « West Africa Competitiveness Programme ». La formation avait pour objectif :

- renforcer les agences PME, y compris les prestataires de services privés, pour que leurs PME se développent, deviennent plus compétitives et à accéder au financement ;
- donner aux agences PME les connaissances nécessaires pour aider leurs PME clientes à se connecter à diverses sources de financement ;
- contribuer au développement du marché des prestataires de services privés.

Le coordinateur du MEREFSFD a participé aux webinaires organisés par la Société Financière Internationale (SFI) avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements.

Il a été retenu que la SFI signera un protocole avec le MEREFSFD, en tant que point de contact du ministère, en vue de mettre en œuvre un programme d'assistance technique pour neuf (9) mois en faveur des SFD pour leur relance post-covid-19. Le lancement officiel de ce programme aura lieu en avril prochain sous la présidence du ministre.

### **2.5. Participation aux événements saillants dans le secteur**

Le coordinateur et les chargés d'investissement et d'assistance technique ont participé à plusieurs réunions en distanciel (Zoom, Skype, Webex.) avec des partenaires dans le cadre des activités, à la fois, du MEREFSFD et du département de tutelle.

Le Coordinateur a participé aux cérémonies suivantes organisées par certains partenaires au bénéfice des SFD et des acteurs professionnels cibles de base :

- La donation d'équipements agricoles aux organisations paysannes accompagnées par le Projet Inclusif dans le cadre de son plan COVID-19. La cérémonie de remise officielle des équipements et petits matériels, s'est déroulée le vendredi 12 février 2021, au Stade municipal de Ségou, sous la présidence des ministres de l'Agriculture et de l'Industrie, en présence des PTFs (FIDA et DANIDA) ;
- La Cérémonie de Signature de la convention de partenariat, au Palais des Sports de Bamako, entre la GIZ et la BNDA pour le financement des filières agricole avec, en marge, la donation de matériels de transport et de déplacement à certains SFD par AgroFinance.

## **III. Conclusion**

Le présent rapport du premier trimestre 2021 du MEREFSFD rend compte des activités menées.

La période a été marquée par la tenue des sessions des Comités d'orientation et d'Audit.

Le contexte national demeure marqué par l'insécurité et la crise sanitaire, avec comme corollaire, le défi de la disponibilité de liquidité suffisante, du rééchelonnement ou moratoire des dettes en cours, à cause de la dégradation des portefeuilles avec la CoVID-19 et de l'adaptation des modes d'intervention aux besoins des SFD.

Avec les dispositions prévues dans le cadre du plan d'accompagnement COVID-19 du projet Inclusif beaucoup de préoccupation pourront avoir des réponses permettant aux SFD de satisfaire leurs populations cibles.

En matière de renforcement des capacités des SFD, l'accent sera mis sur l'appui fourni aux SFD en ce qui concerne les formations stratégiques définies dans le PTBA 2021, approuvé au terme du Comité d'Orientation

Par ailleurs, le chantier de l'évolution du statut juridique du MEREFSFD a été ouvert sur recommandation du Comité d'orientation, pour qu'il puisse atteindre la plénitude de ses fonctions, comme prévu en l'article du décret cadre, mais aussi, répondre aux normes et attentes des partenaires techniques et financiers désireux de l'accompagner dans sa mission de lever le défi de l'inclusion financière au Mali.

En définitive, la prochaine période sera marquée par l'abondance des demandes de refinancement pour le relèvement des SFD en période post-covid-19 mais aussi par les activités relatives à l'obtention du nouveau statut.